16/12/2016 Planillaavance

de potosi a tarija	
RUTA:	
Tupiza	
RESIDENCIA:	

ITEMS, CANTIDADES Y PRECIOS

CERTIFICADO DE PAGO No. 2 - GESTION 2016

;OD. \CT. [J.O.	Į	SEGUN CONTRATO				SEGUN ORDEN TRABAJO Nº 1				VALORIZ. A MES ANTERIOR		VALORIZ. PRESENTE MES		VALORIZ. A LA FECHA		% DE AVANCE	
		UNIT		CANTIDAD	ORIGINAL	∣ DF	CANTIDAD ACTUAL	CONTRATO ACTUALIZADO	%DEC(-)	CANTIDAD	MONTOS	CANTIDAD	MONTOS	CANTIDAD	MONTOS	DEL MES	A LA FECH/
:020	nspeccion y supervicion de rabajos			123	39729	0	0	0	0	2	646	7	2261	123	39729	5.691056910569105	100
:010	administracion de campamentos	H-H	12	44	528	0	0	0	0	7	84	17	204	44	528	38.63636363636363	100
(030)	origadas y estudios	Н-Н	12	123	1476	0	0	0	0	2	24	6	72	123	1476	4.878048780487805	100
OTAL	ES				41733						754		2537		41733	49.20546932742054	

imprimir PDF | Enviar Reporte

http://localhost:5000/planilla 1/1